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План 
мероприятий в МОУ СОШ №2 с.Ермолаево по переходу на ФГОС НОО 
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	Декабрь 2010г
	Администрация школы
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	январь 2011г
	Администрация школы
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Февраль 2011
	Администрация школы
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
	Наличие справки

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Февраль 2011г
	Администрация школы
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС
	Наличие справки

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Январь 2011г
	Администрация школы
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.
	Наличие утверждённого плана

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	декабрь 2010г – март 2011г
	Администрация школы
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.
	Наличие справки

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года

декабрь 2010г – март 2011г
	Администрация школы
	Наличие в школе документов по введению ФГОС

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	Администрация школы
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Аналитическая справка

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	Администрация школы
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	Администрация школы
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Март 2011гг
	Администрация школы
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Май-июнь 2011
	Администрация школы
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Наличие аналитической справки

	Внесение изменений в программу развития ОУ
	В течение года
	Администрация школы
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	Администрация школы
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май-август 2011
	Администрация школы
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Август-сентябрь 2010

Ежегодно
	Администрация школы
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО

Аналитическая информация по профзатруднениям

	Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС
	Февраль 2011г
	Администрация школы
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы работы групп

	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март-май 2011г
	Администрация школы
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Администрация школы
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Администрация школы
	Разработка образовательного плана школы
	Наличие БОПа ОУ

	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов
	2010-2013гг
	Администрация школы
	Формирование банка опыта педагогов
	Протоколы мероприятий

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Администрация школы
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Раз в год
	Администрация школы
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд

Протоколы родительских собраний

Выпущенные буклеты, листовки

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь

ежегодно
	Администрация школы
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	февраль 2011
	Администрация школы
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	февраль – март 2011г
	Администрация школы
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2011г
	Администрация школы
	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО
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